

开源团队项目进展周报 W28

开源团队项目进展周报

周期: 2026-07-06 (周一) ~ 2026-07-12 (周日) · Week 28
覆盖: **opensourceways** 组织 · 团队主导项目
统计: 100 merged PRs · 21 活跃仓库 · 15 位贡献者

活跃仓库

仓库	PRs	贡献者	变更量	主要方向
ascend-ci-deployment	36	6	+15/-598	buildkitd 集群运维、CI Runner 管理
backlog	18	2	+43/-6	003 部署流程优化、需求分析
om-dataarts	8	2	+384/-185	TTFHW 测试看板、oss-insight 分类
oss-map	8	3	+1,642/-291	技术点检索、多公司导出
APIMagic	5	2	+722/-58	TTFHW 看板接口、AI 度量看板
community-robots	3	1	+163/-331	003 迁移文档、清理死代码
datastat-manage-website	3	1	+712/-5	TTFHW 看板前端、AI 度量看板
apig-openapi-registry	2	1	+1,125/0	OpenAPI 同步
message-manager-website	2	1	+1,254/-385	Logo 替换、漏洞修复
oneid-website	2	1	+105/-89	Logo 替换

仓库	PRs	贡献者	变更量	主要方向
其他 (11 repos)	13	9	—	零星维护

变更详情

ascend-ci-deployment — 36 PRs

本周活跃贡献者 6 人 | 新增 15 / 删除 598 | 主要方向: buildkitd 集群拆分与运维

PR	日期	作者	审核	±	描述
#1002	07-10	吴鹤俊	—	+13/-4	feat: buildkitd 模板渲染 config 参数并调整 GC 策略
#1001	07-10	吴鹤俊	—	+0/-592	remove hk001 extra buildkitd services (amd64/arm64 multi-replica)
#1000	07-10	文浪	—	—	add nightly runner for vllm-ascend
#999	07-10	许广跃	—	—	add github proxy
#998	07-10	龙文韬	—	+2/-2	chore: 更新 vllm-ascend a2b3-0 runner 镜像 tag
#997	07-10	吴鹤俊	—	—	Fix memory
#996	07-10	吴鹤俊	—	—	Hk001 buildkitd split services
#995	07-10	吴鹤俊	—	—	split hk001 buildkitd into three services
#994	07-10	文浪	—	—	bugfix
#992	07-10	刘洋	—	—	create cn12 amd64 and arm64 buildkitd
#990	07-10	许广跃	—	—	update vllm-ascend、nv-

PR	日期	作者	审核	±	描述
					action gy006 pvc
#989	07-10	刘洋	—	—	cancle pvc
#988	07-10	吴鹤俊	—	—	fix: pvc报错
#987	07-10	刘洋	—	—	delete securitycontext
#986	07-10	刘洋	—	—	fix buildkitd deploy error
#983	07-09	许广跃	—	—	vllm-ascend、 nv-action接入 vNPU runner
#978	07-09	吴鹤俊	—	—	fix(buildkitd): revert to rootless + fuse-overlayfs
#977	07-09	吴鹤俊	—	—	fix(buildkitd): fix probe timeout, rootless lchown
#976	07-09	吴鹤俊	—	—	Fix update strategy
其余 17 ↑ PR 省略					

backlog — 18 PRs

本周活跃贡献者 2 人 | 新增 43 / 删除 6 | 主要方向: 003 部署模式 CI/CD 流水线优化

PR	日期	作者	审核	±	描述
#1330	07-10	汤佳	—	+11/-5	fix(ci): 003 镜像 tag 加时间戳 + 部署耗时日志 + 产物 JSON
#1329	07-10	汤佳	—	+17/-1	fix(ci): 003 模式部署成功后写产物 JSON 供 tester 读取
#1328	07-10	汤佳	—	+15/-0	fix(ci): DinD pod Ready 后

PR	日期	作者	审核	±	描述
					额外等待 dockerd 启动
#1327	07-10	汤佳	—	—	fix(ci): DinD pod 固定 docker:27- dind 避免 OCI 镜像兼容问题
#1326	07-10	汤佳	—	—	fix(ci): 003 模 式用预览集群 DinD pod 构建 镜像
#1324	07-10	汤佳	—	—	fix(ci): 003 模 式用 Kaniko 替 代 Docker 构建 镜像
#1321	07-10	汤佳	—	—	fix(ci): Docker 步骤仅 003 模 式触发, 去掉 socket 挂载
#1320	07-10	汤佳	—	—	fix(ci): implement job 挂载 Docker socket
#1319	07-10	汤佳	—	—	fix(ci): 003 模 式增加 Docker 可用性保障步骤
#1318	07-09	fly333sky	—	—	docs: 需求分析 #736 会议系统 支持自动发送纪 要到邮件列表
#1317	07-09	汤佳	—	—	feat(deploy): 003 模式改用 docker build + push SWR
#1314	07-10	汤佳	—	—	fix(deploy): kubectl cp /app/ 权限拒绝 → cp 到 /tmp
#1313	07-09	汤佳	—	—	fix(deploy): 003 kubectl cp 误将 deploy/ 当作 namespace
#1310	07-08	fly333sky	—	—	docs: 需求分析 welcome 机器 人根据 Issue 标

PR	日期	作者	审核	±	描述
					题前缀自动打标签
#1308	07-08	汤佳	—	—	feat: deploy.sh 增加 003 常驻集群模式路由
其余 3 个 PR 省略					

om-dataarts — 8 PRs

本周活跃贡献者 2 人 | 新增 384 / 删除 185 | 主要方向: TTFHW 测试看板 + oss-insight 分类

PR	日期	作者	审核	±	描述
#434	07-11	钟君	—	+13/-0	fix(ttfhw): dwm community 入库前统一 strip 去尾空白
#433	07-10	钟君	—	+122/-122	fix(ttfhw): 提交目标仓从 JSON 读，不硬编码
#432	07-10	钟君	—	+249/-63	fix(ttfhw): 稳定 dwm_ttfhw_issue 与运行的关联
#430	07-09	钟君	—	—	feat(ttfhw): TTFHW 测试总汇看板数据入库
#429	07-09	吴彩萍	—	—	feat(opengauss): refactor opengauss_download
#427	07-09	吴彩萍	—	—	fix(cve): update issue retrieval to use html_url
#424	07-08	钟君	—	—	feat(oss-insight): 报告按 insight_type 分类
#416	07-07	钟君	—	—	openGauss 社区健康度看板新增”AI 度量看板”

oss-map — 8 PRs

本周活跃贡献者 3 人 | 新增 1,642 / 删除 291 | 主要方向: 技术点检索 + user alias 修复

PR	日期	作者	审核	±	描述
#106	07-10	李楚阳	—	+2/-1	fix(frontend): API 代理超时提高到 10 分钟
#105	07-10	黄堆灿	—	+878/-290	fix: user alias 的 github id 错误命名 → github login
#103	07-09	fly333sky	—	+762/-0	增加全局的技术点检索—work 部分
#102	07-09	fly333sky	—	—	项目级技术点检索结果额外添加 commit 列表
#101	07-07	李楚阳	—	—	feat(orgs): 支持多公司合并导出 commit 贡献
#100	07-07	李楚阳	—	—	feat(backend): 首页项目列表 GitHub 优先排序
#99	07-07	李楚阳	—	—	fix(backend): seed only test users to avoid CrashLoop
#61	07-07	fly333sky	—	—	oss-map 前端修正浏览器页签标题与页面语言

APIMagic — 5 PRs

本周活跃贡献者 2 人 | 新增 722 / 删除 58 | 主要方向: TTFHW 看板 + AI 度量看板

PR	日期	作者	审核	±	描述
#129	07-10	fly333sky	—	+73/-56	优化AI统计分组与SIG统计的数据展示逻辑

PR	日期	作者	审核	±	描述
#128	07-10	钟君	—	+590/−0	docs(api): 补 TTFHW 分组接口文档 group-TTFHW.md
#125	07-09	钟君	—	—	TTFHW 看板接口(总览/运行明细/运行详情/断点问题)
#123	07-08	钟君	—	+59/−2	feat(oss-insight): 报告列表返回 insight_type
#111	07-07	钟君	—	—	openGauss AI 度量看板—APIMagic部分

贡献者统计

贡献者	PRs	变更量	主要方向
吴鹤俊 (JavaPythonAIForBAT)	22	+13/−596	buildkitd 集群运维、CI 基础设施
汤佳 (TangJia025)	16	+206/−337	003 部署 CI/CD、文档
钟君 (flysky22222)	13	+1,745/−192	TTFHW 看板、oss-insight、AI 度量
fly333sky	9	+835/−56	oss-map 检索、需求分析
刘洋 (githubliuyang777)	6	—	buildkitd 部署、GPU runner
谢承志 (2511689622)	4	+1,125/0	OpenAPI 同步、EasySearch
许广跃 (123-prog)	4	—	CI proxy、vNPU runner
李楚阳 (licy666)	4	+2/−1	oss-map 前端/后端
周琪 (sky-winter)	3	+105/−89	官网 Logo 替换
龙文韬 (Longwt123)	2	+2/−2	CI runner 镜像
文浪 (Goalina)	2	—	nightly runner
张峻玮 (zjwmiao)	2	+1,254/−385	Logo 替换、漏洞修复
吴彩萍 (Kaede10)	2	—	om-dataarts 重构
黄世俊 (HuangSJ-TY)	2	—	Logo 替换
其他 (4 人)	4	—	零星维护

未识别 Handle

Handle	PRs	建议
fly333sky	9	高频贡献者，建议补充到 user-info.yaml
MrZ20	1	低频，可能是外部贡献

本周亮点

- 1. **003 部署模式 CI 流水线成型** — 汤佳连续 15 个 PR 完成 Kaniko→DinD→kubectl cp 全链路调试，从 PoC 进入可用阶段
- 2. **TTFHW 看板跨 4 仓库联动** — 钟君在 om-dataarts / APIMagic / datastat-manage-website 同步推进测试看板、oss-insight、AI 度量三大看板
- 3. **buildkitd 集群拆分** — 吴鹤俊将 hk001 集群 buildkitd 从单实例拆分为 amd64/arm64 分离 + cn12 新集群
- 4. **oss-map 全局技术点检索上线** — fly333sky + 黄堆灿完成技术点检索 + user alias 修复

🤖 本报告由 KG Agent 自动生成 · 数据来源: GitHub API (opensourceways org, merged PRs 2026-07-06~07-12)